



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA IZABEL-PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de Empresa especializada para prestar serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado na Praça Natalia do Espírito Santo (Praça da Estrela) Zona Urbana no Município de Princesa Izabel-PB.

PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA IZABEL-PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de Empresa especializada para prestar serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado na Praça Natalia do Espirito Santo (Praça da Estrela) Zona Urbana no Município de Princesa Izabel-PB.

PROPOSTA DE PREÇO

NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI, RUA CLETO CAMPELO, 80, ANEXO TERREO, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE CNPJ: 37.090.538/0001-44, notoriaengenharia@hotmail.com, TEL (83)98824-1560 (87)99929-7873, por intermédio do seu representante legal VANDERLEY AVELINO GERVAZIO, CPF 054.085.494-88. Apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado, conforme abaixo especificado.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QU T	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	Contratação de Empresa especializada para prestar serviço de engenharia para construção de passeio em piso intertravado na Praça Natalia do Espirito Santo (Praça da Estrela) Zona Urbana no Município de Princesa Izabel-PB.	1	R\$ 50.475,53	R\$ 50.475,53
	TOTAL			R\$ 50.475,53

Valor total da proposta R\$ 50.475,53 (CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Declaro para devidos fins que os preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, taxas, impostos e demais despesas, diretas ou indiretas, necessárias para fornecimento dos serviços e dos produtos. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim exijam a FISCALIZAÇÃO.

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, normas e padrões da contratante.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses


CONDICOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

Afogados da Ingazeira 22 de julho de 2021

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44


VANDERLEY AVELINO GERVAZIO

054.085.494-88


Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607960

LOCAL: PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB

OBRA: Construção de passeio em piso intertravado na praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela)

LOCAL DA OBRA: Rua Professora Maria Nilsa Mancú

DATA BASE: DER/PB Abril-Junho 2021; e SEINFRA-CE 03/2021

BDI = 20,21 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Especif.	Und	Quant.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total	TOTAL C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.989,66	4.795,88
1.1	02.900.04	REMOCAO E REPOSICÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	DE 2/PB	m	474,93	8,40	10,10	3.989,66	4.795,88
2		MCMVIMENTO DE TERRA						37.989,80	45.679,56
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE G JIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CCNFECCIONADA EM CONCRETO PR É-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	SINAPI	m	474,93	30,00	36,06	14.248,80	17.128,48
2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM ESFESSURA	SINAPI	m²	475,02	50,00	60,11	23.751,00	28.551,08
Total Geral								50.475,53	
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM R\$ 51.902,91 (CINQUENTA E UM MIL NOVECIENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVCS.)									

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607960



ESTADO DA PARAÍBA

Obra: Construção de passeio em piso intertravado na praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela)
Município: PRINCESA ISABEL
BDI = 22,21%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL	MESES (HORRIS)	
				1	2
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,0	4.795,18	30 dias	
				100	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	90,30	45.679,56	R\$	4.795,98
				%	50
TOTAL MENSAL		50,47	53	R\$	22.833,78
TOTAL ACUMULADO		50,47	53		22.833,78
PORCENTAGEM MENSAL		100,10	10		50,47
PORCENTAGEM MENSAL		100,10	10		45,15
					100,00

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607980

**ESTADO DA PARAÍBA
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.**

Obra: Construção de passeio em piso intertravado na praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela)

Município: PRINCESA ISABEL - PB

Contrato:

CÁLCULO DE BDI			Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais			
Item composto do BDI	% Informado	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	
Administração Central (AC)	3,14	3,00	4,00	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	4,49	3,45	5,29	7,93	4,04	5,52	7,85				
Seguro (S) e Garantia (G)	0,74	0,80	0,80	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,73	0,30	0,48	0,48	0,25	0,41	0,8	1,22	1,99				
Risco (R)	0,98	0,97	1,27	0,50	0,50	0,97	1,20	1,39	1,71	0,56	0,85	0,85	1,00	1,18	1,41	2,32	3,16				
Despesas Financeiras (DF)	1,16	0,59	1,23	1,02	1,11	1,21	0,34	0,99	1,17	0,85	1,11	0,85	1,01	1,17	1,09	1,02	1,33				
Lucro (L)	5,07	6,16	7,40	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,41	3,50	5,11	5,11	8,00	9,51	7,1	8,40	10,43				
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	7,28																				

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA	Tipo de Obra	
	1º Q	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12
Construção de Rodovias e Ferrrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02

- Observações**
- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 - 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,35%), COFINS (3,00%), ISS (3,00%) por fonte o município e CPRB (1,50%)
 - 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada no Acórdão 2622/13 do TCU.

B.D.I = 20,21%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(I + AC + G + R) * (1 + L) * (1 + DF)}{1 - I} \right] * 100$$

Observação sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE BDI DE 15% A 20% E 25% A 30%

OS VALORES % INFORMADOS ENQUANTO SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADOS DE ACDEF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DE 5 LIMITES DO ACÓRDÃO 262/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADOS DE SAG E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS DE ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607960