

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/11/2024 às 13:12:26 foi protocolizado o documento sob o Nº 128554/24 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jace Alves de Oliveira.

Nº de Ordem do Aditivo: 2º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 23/09/2024

Data de Publicação do Aditivo: 01/10/2024

Tipo do Aditivo: Aditivo de Vigência e Valor

Valor Adicionado: R\$ 102.964,80


Justificativa: EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO, VALOR E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 186/2022. Pregão Presencial Nº 011/2022. Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel-PB. Contratada: Clindimagem Clínica de Diagnostico Por Imagem Ltda-ME. CNPJ: 33.803.242/0001-72. Considerando, o pedido de prorrogação da vigência do contrato que atualmente é de 30/09/2023 a 30/09/2024, para utilização da prestação de serviços e por se tratar de serviços de natureza continuada, fundamentado na cláusula sétima - dos prazos, com isso, a nova vigência passa para o período de 30/09/2024 a 30/09/2025; Considerando, o reequilíbrio econômico e financeiro previsto na cláusula quarta reajustamento em sentido estrito que dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-E (IBGE 1992) acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com isso, será usado para o cálculo o mês de setembro de 2023. Após a conclusão da base de cálculo utilizando como parâmetro os índices previstos no IPCA-E (IBGE), chegou-se o valor total do reajuste do item de 1. Assim, com o reequilíbrio econômico e financeiro do valor total inicialmente contratado (assinado em 30/09/2022) e do primeiro aditivo (assinado em 22/09/2023), dito isto, o valor total contratado passará de R\$ 98.541,48 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais, quarenta e oito centavos), e como o valor total do reajuste é de R\$ 4.436,32 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais, trinta e dois centavos), com isso, o valor total que deverá ser aditado será de R\$ 102.964,80 (cento e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Contratantes: Ricardo P. do Nascimento (Pela contratante) e Sr. Juan Demetrios Casado Liberal (Pela contratada). Princesa Isabel-PB, 23 de setembro de 2024. Ricardo Pereira do Nascimento Prefeito.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 11

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	bc3944fdbffcf428d91e8635f413fcb4
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	f836335e2fa9f4c9675a9c85ec604909
Justificativa técnica	Sim	20d203821d3482b3e08c285164f463ba
Parecer jurídico	Sim	861cc35bbe7dfc3a204db160361417e1
Termo aditivo ou registro do apostilamento	Sim	b64d5405318ae43ecc1de7377a368688

João Pessoa, 22 de Novembro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB